
SESIÓN 2. 
COOPERACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE 

LA MOVILIDAD ANTE SITUACIONES 
DISRUPTIVAS: EL CASO DE LA DANA EN 

VALENCIA

Juan Antonio García Cerezo
Jefe de la Unidad Técnica de Alicante y Proyectos



2

1

3

9

9

10

8

3 5

5

6

4

7

7 2

1

▪ Introducción. Metrovalencia.
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Sede central de FGV. 

Complejo ferroviario situado entre el 
barranco del Poyo y el nuevo cauce del rio 
Turia

• Puesto de Mando 
• Depósitos y talleres
• Mantenimiento de Instalaciones Fijas
• Oficinas centrales

▪ Valencia Sud.
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▪ Valencia Sud.

Mapa de los calados de la 

inundación en l’Horta Sud tras 

el episodio del 29 de octubre 

de 2024.

Grupo de Cartografía GeoAmbiental 

y Teledetección (CGAT) del 

Departamento de Ingeniería 

Cartográfica, Geodesia y 

Fotogrametría de la Universitat 

Politècnica de València (UPV), junto 

con la ETSI Geodésica, Cartográfica 

y Topográfica



▪ DANA 2024 e impacto en la infraestructura

Edificios Instalaciones Fijas

Puesto de Mando
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▪ DANA 2024 e impacto en la infraestructura

Taller

Oficina centralesPuesto de Mando
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▪ DANA 2024 e impacto en la infraestructura

V. Sud - Paiporta
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➢ INTERRUPCIÓN COMPLETA del servicio de metro y 

tranvía

➢ DAÑOS GENERALIZADOS en infraestructuras y material 

móvil

➢ Infraestructura

➢ Superestructura

➢ Electrificación

➢ Comunicaciones

➢ Señalización

➢ Equipamiento y Arquitectura

➢ Talleres

➢ Material móvil

➢ Puesto de Mando

▪ Impacto de la DANA



▪ Plan de Restitución del Servicio y las Infraestructuras

I. Restitución del servicio en aquellos tramos cuya 

infraestructura no había sido afectada

➢ Puesta en servicio de un nuevo Puesto de 

Mando en Talleres Machado

II. Restitución de la capacidad de mantenimiento

III. Rehabilitación de la infraestructura dañada

➢ Infraestructura

➢ Superestructura

➢ Electrificación

➢ Comunicaciones

➢ Señalización ferroviaria

➢ Equipamiento 

➢ Arquitectura

➢ Material móvil

29 oct 2024

•DANA

•Paralización del servicio

9  nov 2024
•Restablecimiento líneas tranviarias

3 dic 2024

•Puesta en servicio del puesto de mando en Talleres Machado

•Restablecimiento de las líneas no afectadas con frecuencias 
restringidas

18 feb 2025

•Puesta en servicio parcial de Valencia Sud

•Restablecimiento de frecuencias habituales

Verano 
2025

•Restablecimiento completo del servicio



▪ Plan de Restitución del Servicio y las Infraestructuras

I. Restitución del servicio en aquellos tramos cuya 

infraestructura no había sido afectada

➢ Puesta en servicio de un nuevo Puesto de 

Mando en Talleres Machado

Retos

➢ Obsolescencia tecnológica

➢ Reingeniería exprés



▪ Plan de Restitución del Servicio y las Infraestructuras

II. Restitución capacidad de mantenimiento

i. Instalaciones fijas

ii. Material móvil

Retos

Mantenimiento interno:

➢ Personal afectado

➢ Vehículos, herramientas, repuestos, EPIs



II. Restitución capacidad de mantenimiento

i. Instalaciones fijas

ii. Material móvil

Retos

➢ 19 Unidades afectadas

➢ Capacidad limitada de talleres Machado

➢ Necesidad urgente de Talleres Valencia Sud

▪ Plan de Restitución del Servicio y las Infraestructuras



▪ Plan de Restitución del Servicio y las Infraestructuras

III. Rehabilitación de la infraestructura dañada Retos

➢ Contratos de emergencia

➢ Ausencia de proyectos constructivos

➢ Plazos
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▪ Plan de Restitución del Servicio y las Infraestructuras
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▪ Respuesta y plan de actuación



I. Planificación territorial.

II. Infraestructuras resilientes: defensa frente a eventos extremos, cambio climático e inundaciones

❑ Inversión en infraestructuras preventivas o paliativas frente inundaciones.

III. Una nueva y mejor movilidad metropolitana.

❑ Supliendo carencias e insuficiencias, incrementando frecuencias, material móvil y fiabilidad en el 

transporte público que se traduzca en competitividad y ventaja clara frente a otras formas de transporte.

IV. Ejecutar las actuaciones planificadas.

❑ Obras hidráulicas (de regulación y laminación, etc.)

V. Gestión de catástrofes.

❑ Memoria y cultura de los riesgos, disponer planes de formación y protocolos de actuación.

▪ Conclusiones
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